

- WBS (Work Breakdown Structure)
 - WBS 구조
 - GitHub Milestones 매핑

WBS (Work Breakdown Structure)

프로젝트명: 온라인 다이어리 꾸미기 (Shared Diary Calendar) 작성일: 2026-05-24

WBS 구조

WBS ID	Level	태스크명	담당	예 상 공 수	시작일	종료일	산출물	상 태
1	1	기획 및 설계 단계	PM/ 기획/ 디자인/ 개발	37 MD	2026-05-18	2026-06-07	기획/설계 산출물	진행 중
1.1	2	요구사항 분석	기획자 / PM	9 MD	2026-05-18	2026-05-24	요구사항 정의서	진행 중
1.1.1	3	통합자료실 셋업 및 NotebookLM 연동	PM	2 MD	2026-05-18	2026-05-20	통합자료실 및 연동	완료
1.1.2	3	마켓 리서치 및 경쟁사 분석	기획자	3 MD	2026-05-18	2026-05-21	마켓리서치.md	완료
1.1.3	3	요구사항정의서 (SRS) 작성	기획자	4 MD	2026-05-20	2026-05-24	요구사항정의서.md	진행 중

WBS ID	Level	태스크명	담당	예 상 공 수	시작일	종료일	산출물	상 태
1.2	2	서비스 기획 및 UI/UX 설계	기획 자 / 디자 이너	18 MD	2026-05-25	2026-05-31	화면설계 및 스타일 가이드	대 기
1.2.1	3	서비스기획서 및 기능명세서 작성	기획 자	5 MD	2026-05-25	2026-05-29	서비스기획서.md, 기능명세서.md	대 기
1.2.2	3	정보구조도(IA) 및 화면설계서 작성	기획 자	5 MD	2026-05-25	2026-05-30	정보구조도.md, 화면설계서.md	대 기
1.2.3	3	UI/UX 디자인 스타일 가이드 수립	디자 이너	8 MD	2026-05-25	2026-05-31	디자인스타일가이드.md	대 기
1.3	2	시스템 아키텍처 및 상세 설계	개발 자	10 MD	2026-06-01	2026-06-07	아키텍처 및 DB 설계	대 기
1.3.1	3	인프라 아키텍처 및 시스템 정의서 작성	개발 자(백엔드)	3 MD	2026-06-01	2026-06-03	인프라아키텍처.md, 시스템정의서.md	대 기
1.3.2	3	데이터베이스(DB) 설계 및 ERD 작성	개발 자(백엔드)	3 MD	2026-06-03	2026-06-05	데이터베이스설계서.md	대 기
1.3.3	3	API 스펙 정의서 작성	개발 자 전 원	4 MD	2026-06-04	2026-06-07	API스펙.md	대 기
2	1	개발 단계	개발 자 / PM	82 MD	2026-06-08	2026-08-09	소스 코드 및 빌드	대 기
2.1	2	프론트엔드 개발	개발 자(프론트)	48 MD	2026-06-08	2026-07-26	프론트엔드 컴포넌트	대 기

WBS ID	Level	태스크명	담당	예 상 공 수	시작일	종료일	산출물	상 태
2.1.1	3	Next.js 프로젝트 설정 및 라우팅 구현	개발자(프론트)	5 MD	2026-06-08	2026-06-12	src/frontend/ 기본 구조	대기
2.1.2	3	공유 캘린더 화면(월/주/일/리스트) 구현	개발자(프론트)	15 MD	2026-06-15	2026-07-03	캘린더 뷰 컴포넌트	대기
2.1.3	3	일정 꾸미기 에디터(지도 핀/미디어/스티커) 개발	개발자(프론트)	20 MD	2026-07-06	2026-07-24	드래그앤드롭 꾸미기 모듈	대기
2.1.4	3	반응형 모바일 최적화 및 PWA 적용	개발자(프론트)	8 MD	2026-07-20	2026-07-26	PWA 매니페스트 설정	대기
2.2	2	백엔드 개발	개발자(백엔드)	31 MD	2026-06-08	2026-07-26	백엔드 API & DB 연동	대기
2.2.1	3	Express.js API 서버 구축 및 Supabase 연동	개발자(백엔드)	6 MD	2026-06-08	2026-06-15	src/backend/ 기본 구조	대기
2.2.2	3	그룹 생성 및 초대 관리 API 구현	개발자(백엔드)	8 MD	2026-06-16	2026-06-25	그룹 CRUD API	대기
2.2.3	3	일정 등록/데코 요소 저장 및 조회 API 구현	개발자(백엔드)	15 MD	2026-06-26	2026-07-15	일정 및 미디어 보관 API	대기
2.2.4	3	댓글/반응 및 웹 푸시 알림 비즈니스 로직 구현	개발자(백엔드)	2 MD	2026-07-16	2026-07-26	알림/댓글 처리 API	대기

WBS ID	Level	태스크명	담당	예 상 공 수	시작일	종료일	산출물	상 태
2.3	2	통합 및 1차 배포	개발 자 전 원 / PM	23 MD	2026- 07-27	2026- 08-09	1차 통합본 및 배포	대 기
2.3.1	3	프론트-백엔드 전체 기능 API 연동 및 예외 처 리	개발 자 전 원	15 MD	2026- 07-27	2026- 08-05	API 데이터 연 동 본	대 기
2.3.2	3	Vercel & Supabase 클 라우드 최종 배 포	개발 자(백 엔드)	5 MD	2026- 08-06	2026- 08-09	Vercel 라이브 본	대 기
2.3.3	3	중간보고서 작 성	PM	3 MD	2026- 08-07	2026- 08-09	중간보고서.md	대 기
3	1	테스트 및 검수 단계	PM/ 기 획/ 디자 인/ 개발	33 MD	2026- 08-10	2026- 08-30	품질 보증 산출 물	대 기
3.1	2	테스트 시나리 오 작성 및 검증	PM / 기획 / 디 자인	12 MD	2026- 08-10	2026- 08-16	QA 결과 리포트	대 기
3.1.1	3	기능/비기능 요 구사항 검증 테 스트 시나리오 작성	PM / 기획 자	4 MD	2026- 08-10	2026- 08-13	테스트시나리 오.md	대 기
3.1.2	3	QA 통합 테스트 수행 및 결함 리	기획 자 /	8 MD	2026- 08-12	2026- 08-16	테스트결과보고 서.md	대 기

WBS ID	Level	태스크명	담당	예 상 공 수	시작일	종료일	산출물	상 태
		포트 작성	디자 이너					
3.2	2	테스트 코드 구현 및 자동화	개발 자 전 원	16 MD	2026-08-17	2026-08-23	자동화 파이프라인	대 기
3.2.1	3	Jest 기반 프론트/백엔드 단위 및 통합 테스트 작성	개발 자 전 원	12 MD	2026-08-17	2026-08-21	tests/ 테스트 코드	대 기
3.2.2	3	GitHub Actions CI/CD 파이프라인 자동화 구축	개발 자(백 엔드)	4 MD	2026-08-20	2026-08-23	GitHub 워크플로우 YAML	대 기
3.3	2	n8n 자동화 및 알림 워크플로우 셋업	개발 자(백 엔드)	5 MD	2026-08-24	2026-08-30	n8n 워크플로우	대 기
3.3.1	3	Slack/이메일 알림 연동 n8n 워크플로우 셋업	개발 자(백 엔드)	3 MD	2026-08-24	2026-08-27	n8n WF JSON 템플릿	대 기
3.3.2	3	AI Agent (Slack PM Agent) 시스템 구성	개발 자(백 엔드)	2 MD	2026-08-26	2026-08-30	n8n AI Agent 설정	대 기
4	1	완료 및 안정화 단계	PM/ 기 획/ 디자 인/ 개발	15 MD	2026-08-31	2026-09-06	완료보고서 및 릴리즈	대 기

WBS ID	Level	태스크명	담당	예 상 공 수	시작일	종료일	산출물	상 태
4.1	2	서비스 안정화 및 버그 핫픽스	개발 자 / 디자 인	10 MD	2026- 08-31	2026- 09-04	핫픽스 완료 코 드	대 기
4.1.1	3	QA 결함 리포트 기반 핫픽스 및 UI 디테일 폴리 싱	개발 자 전 원 / 디자 이너	8 MD	2026- 08-31	2026- 09-03	최종 릴리즈 소 스 코드	대 기
4.1.2	3	동시접속 1,000 명 기준 성능 부 하 테스트 및 튜 닝	개발 자(백 엔드)	2 MD	2026- 09-03	2026- 09-04	성능 검증 리포 트	대 기
4.2	2	프로젝트 마무리 및 배포	PM	5 MD	2026- 09-04	2026- 09-06	최종 마감 보고 서	대 기
4.2.1	3	프로젝트 최종 완료보고서 작 성	PM	3 MD	2026- 09-04	2026- 09-05	완료보고서.md	대 기
4.2.2	3	프로젝트 산출 물 NotebookLM 최종 아카이빙	PM	2 MD	2026- 09-05	2026- 09-06	프로젝트 위키 등록 완료	대 기

GitHub Milestones 매핑

Milestone	WBS Level 1	마감일
M1. 기획 완료	1. 기획 및 설계 단계	2026-06-07
M2. 개발 완료	2. 개발 단계	2026-08-09
M3. 테스트 완료	3. 테스트 및 검수 단계	2026-08-30

Milestone	WBS Level 1	마감일
M4. 최종 배포	4. 완료 및 안정화 단계	2026-09-06