

- 중간보고서
 - 1. 프로젝트 현황 요약
 - 2. 일정 대비 진척 현황
 - 2.1 WBS 기준 진척률
 - 2.2 산출물 완성 현황
 - 2.3 GitHub Issues 현황
 - 3. 주요 성과
 - 4. 이슈 및 리스크
 - 4.1 현재 이슈
 - 4.2 리스크 현황 (착수보고서 대비)
 - 5. 계획 대비 변경 사항
 - 6. 향후 계획
 - 6.1 잔여 작업
 - 6.2 마일스톤
 - 7. 의사결정 요청 사항

중간보고서

프로젝트명: 온라인 다이어리 꾸미기 (Shared Diary Calendar) 보고 기준일: 2026-05-24 보고
기간: 2026-05-18 ~ 2026-05-24 (Week 1 경과) 작성자: 사내 신규 서비스 TF PM

1. 프로젝트 현황 요약

항목	내용
전체 진척률	10%
일정 준수율	100%
주요 상태	정상
잔여 기간	15주 (전체 16주 중 1주 완료)

2. 일정 대비 진척 현황

2.1 WBS 기준 진척률

단계	계획 완료일	실제 완료일	진척률	상태
관리 (착수보고서, WBS)	2026-05-24	2026-05-24	100%	완료
기획 (요구사항~화면설계)	2026-06-07	-	30%	진행중
구현 (설계~코드)	2026-08-09	-	0%	대기
검수 (테스트~배포)	2026-08-30	-	0%	예정

2.2 산출물 완성 현황

산출물	상태	완료일	비고
착수보고서	완료	2026-05-24	승인 완료
WBS	완료	2026-05-24	승인 완료
마켓리서치	완료	2026-05-21	
서비스기획서	미착수	-	5/29 예정
요구사항정의서	진행중	-	5/24 완료 예정
기능명세서	미착수	-	5/29 예정
API스펙	미착수	-	6/07 예정
정보구조도	미착수	-	5/30 예정
화면설계서	미착수	-	5/30 예정
디자인스타일가이드	미착수	-	5/31 예정
데이터베이스설계서	미착수	-	6/05 예정
시스템정의서	미착수	-	6/03 예정

2.3 GitHub Issues 현황

상태	건수	비율
완료 (Closed)	0건	0%
진행중 (Open - In Progress)	1건	9.1%
대기 (Open - Backlog)	10건	90.9%
합계	11건	100%

3. 주요 성과

1. 프로젝트 관리 체계 수립: 착수보고서 및 WBS 작성을 완료하고 GitHub Project Board #4에 11개 주요 WBS 태스크를 연동했습니다.
2. 통합 자료실 인프라 셋업: NotebookLM과 연동할 프로젝트 위키 데이터베이스 1차 구축 및 11개 자료 동기화를 마쳤습니다.
3. 사용자 요구 분석 및 시장 조사 완료: 경쟁 서비스 분석(마켓리서치)을 마치고 기능명세서의 토대가 될 요구사항정의서(SRS) 기안 작성을 시작했습니다.

4. 이슈 및 리스크

4.1 현재 이슈

ID	이슈	심각도	상태	담당자	대응 방안
I-001	로컬 개발 환경 내 Git/Node.js 명령어 인식 불가로 인한 CLI 연동 실패	Medium	해결	PM	PowerShell 내장 REST API 호출 스크립트를 수동 작성하여 깃허브 프로젝트 날짜 주입 및 이슈 연동 우회 완료

4.2 리스크 현황 (착수보고서 대비)

리스크	착수 시 등급	현재 등급	변동	대응 현황
개발 일정 지연	고	고	유지	기획/디자인 공수가 지연되지 않도록 2주 단위 스프린트 일정 관리 밀착 모니터링 예정
기술 스택 적응 지연	중	중	유지	프론트(Next.js) 및 백엔드(Supabase) 연동 템플릿 사전 학습 일정 수립
성능 및 가용성 저하	중	중	유지	실시간 일정 동시 다중 편집 스펙 확정 시 부하 제어 가이드 마련 예정

5. 계획 대비 변경 사항

변경 항목	당초 계획	변경 내용	사유
-	-	-	1주차 경과 시점으로 현재 변경 사항 없음

6. 향후 계획

6.1 잔여 작업

작업	예상 기간	담당자	우선순 위
서비스기획서 및 기능명세서 작성	2026-05-25 ~ 2026-05-29	기획자	P0
정보구조도 및 화면설계서 작성	2026-05-25 ~ 2026-05-30	기획자	P0
UI/UX 디자인 스타일 가이드 수립	2026-05-25 ~ 2026-05-31	디자이너	P1
시스템 상세 설계 (DB 및 API 스펙 정의)	2026-06-01 ~ 2026-06-07	개발자 전원	P1

6.2 마일스톤

마일스톤	예정일	달성 기준
M1. 기획 완료	2026-06-07	화면설계서, DB설계서, API 스펙 문서 승인 및 셋업 완료
M2. 개발 완료	2026-08-09	프론트-백엔드 기능 구현 및 1차 배포본 완성

7. 의사결정 요청 사항

항목	내용	선택지	기한
-	현재 특별한 의사결정 요청 사항 없음	-	-

작성 완료 여부 ☒ 중간보고서 작성 완료