

- 착수보고서
 - 1. 프로젝트 개요
 - 2. 프로젝트 목표
 - 3. 프로젝트 범위
 - 3.1 범위 내 (In Scope)
 - 3.2 범위 외 (Out of Scope)
 - 4. 추진 일정
 - 5. 팀 구성
 - 6. 리스크 관리
 - 7. 커뮤니케이션 계획

착수보고서

프로젝트명: 온라인 다이어리 꾸미기 (Shared Diary Calendar) **작성일:** 2026-05-24
작성자: 사내 신규 서비스 TF PM

1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 친구, 연인, 가족 등 친밀한 소규모 그룹이 일정을 함께 공유하고, 지도·사진·텍스트·URL·영상·이모지 등으로 다이어리처럼 개성 있게 꾸며 추억을 기록할 수 있는 **공유 캘린더 서비스(Shared Diary Calendar)**를 개발하는 것을 목적으로 합니다. 단순한 일정 관리를 넘어 소셜 네트워크 서비스(SNS) 성격이 결합된 고부가가치 다이어리 앱 개발을 지향합니다.

- **기술 스택:** Next.js, Tailwind CSS, Express.js, PostgreSQL, Supabase (Storage, Auth, API), Vercel 배포 표준 준수.
- **주요 연동:** Kakao Map / Google Maps API (위치 핀), YouTube / Vimeo oEmbed (영상 임베드).

2. 프로젝트 목표

구분	목표	측정 지표
단기	프로젝트 환경 구축 및 분석/설계 산출물 작성	통합자료실 셋업, NotebookLM 연동 완료율 100%, 착수보고서/WBS 승인
중기	핵심 기능(캘린더, 일정 꾸미기, 댓글/반응) 개발 및 배포	프론트엔드/백엔드 핵심 API 연동 완료, Vercel/Supabase 초기 배포 성공
장기	종합 테스트 검증, 자동화 워크플로우 구축 및 최종 런칭	테스트 시나리오 통과율 95% 이상, 일정 조회 응답 1초 이내, 가용성 99.5% 달성

3. 프로젝트 범위

3.1 범위 내 (In Scope)

- 그룹 공유 캘린더:** 초대 링크/코드를 통한 멤버 가입 및 그룹별 공동 일정 관리.
- 일정 꾸미기(데코):** 캘린더 일정에 지도 위치 핀, 사진 첨부, 텍스트 일기, URL 링크 카드, 영상 임베드, 이모지 스티커 드래그 앤 드롭 배치 기능.
- 다중 뷰 캘린더:** 월/주/일/리스트 뷰 제공, 멤버별/그룹별 필터 기능.
- 알림 및 리마인더:** 일정 변경 및 코멘트 등록 시 웹 푸시 및 이메일 알림 발송.
- 댓글 및 반응:** 일정별 공유 댓글창 제공, 이모지 감정 반응 남기기.
- 비기능 요건 구현:** 모바일 반응형 웹 및 PWA 지원, 다크 모드, HTTPS 보안 전송 및 개인 정보 암호화.

3.2 범위 외 (Out of Scope)

- 외부 캘린더 연동:** Google Calendar, Apple iCal 등 외부 서비스 일정 동기화 (차기 고도화 범위).
- 유료 아이템 스토어:** 유료 이모지/스티커 판매를 위한 PG 결제 시스템 연동 (이번 1단계 개발 범위 제외).
- 대규모 트래픽 튜닝:** 동시 접속 1,000명 이상의 대규모 스케일아웃 아키텍처 (기본 인프라 가용성 확보에 집중).

4. 추진 일정

16주(4개월)의 기간 동안 W1~W5의 주요 마일스톤에 맞추어 체계적으로 추진합니다.

단계	기간	주요 활동	산출물
기획/설계	W1 ~ W3 (1~3주차)	요구사항 정의, 화면설계, DB 모델링, API 스펙 확정, 통합자료실 셋업	마켓리서치, 서비스기획서, 요구사항정의서, 기능명세서, API스펙, 화면설계서, 데이터베이스설계서
핵심개발	W4 (4~12주차)	프론트엔드 UI 컴포넌트 개발, 백엔드 API 구현, Supabase Storage 및 DB 연동	프론트엔드/백엔드 소스 코드, 중간보고서, 디자인스타일가이드
테스트/검수	W5 (13~15주차)	통합 테스트 수행, 성능 튜닝, n8n 알림 및 CI/CD 파이프라인 자동화 구축	테스트시나리오, 테스트결과보고서, 테스트 코드
완료/안정화	W5 말 ~ 16주차	최종 디버깅, 사용자 피드백 반영, 최종 완료보고 및 서비스 배포 안정화	완료보고서, 배포 완료 본, 최종 가이드

5. 팀 구성

역할	인원	담당 영역
PM	1명	프로젝트 일정 및 리소스 관리, 리스크 통제, WBS 업데이트
기획자	1명	서비스 요구사항 정의, 화면 설계(와이어프레임), IA 설계
디자이너	2명	UI/UX 디자인, 브랜드 아이덴티티 수립, 디자인 가이드라인 제작
개발자	4명	프론트엔드(Next.js) 2명 / 백엔드(Express.js, Supabase) 2명 담당 개발 및 CI/CD 구축

6. 리스크 관리

리스크	영향 도	발생 확률	대응 방안
개발 일정 지연	고	중	2주 단위 스프린트를 운영하여 MVP 핵심 기능을 우선 개발하고 후순위 기능 조정
기술 스택 적응 지연	중	저	개발 착수 전 V0.42 표준 템플릿 코드 분석 및 기술 세미나 진행
미디어 업로드 성능 저하	중	중	Supabase Storage 및 CDN을 연동하여 이미지 리사이징 자동화 및 캐싱 최적화 적용

7. 커뮤니케이션 계획

활동	빈도	참석자	채널
일일 스크럼	매일 오전	PM, 기획, 개발, 디자인	Slack 스크럼 채널 (텍스트 진행)
주간 회의	매주 금요일	전원	Zoom / 주간보고서 기반 진척률 확인
스프린트 리뷰/데모	격주	전원	MS Teams / 개발 결과 시각적 시연
이슈 발생 대응	수시	관련 담당자 및 PM	Slack (n8n 자동 알림 연동)