

- 주간 보고서
 - 1. 금주 실적
 - 2. 이슈 현황
 - 3. 차주 계획
 - 4. 리스크 업데이트

주간 보고서

프로젝트명: 온라인 다이어리 꾸미기 (Shared Diary Calendar) 보고 기간: 2026-05-18 ~ 2026-05-24 (Week 1) 작성자: 사내 신규 서비스 TF PM

1. 금주 실적

구분	계획	실적	달성률	비고
W1 관리	착수보고서 및 WBS 작성	착수보고서 및 WBS.md 작성 완료	100%	GitHub 프로젝트 보드 연동 완료
W1 인프라	통합자료실 셋업 및 NotebookLM 연동	00.통합자료실 셋업 및 노트북 소스 11개 연동 완료	100%	목표 23개 중 11개 선 반영
W1 기획	마켓 리서치 및 요구사항 정의	경쟁사 리서치 완료 및 요구사항정의서(SRS) 기안 작성 중	85%	SRS 5/24 중 최종 마감 예정

2. 이슈 현황

이슈	상 태	영 향 도	대응 현황
로컬 개발 환경 내 Git/Node.js 미설치 및 승인 오류	해 결	중	PowerShell 내장 <code>Invoke-RestMethod</code> API 통 신 스크립트를 작성하여 GitHub Projects v2 및 이슈 연동 수동 우회 성공

3. 차주 계획

구분	계획	담당	비고
W2 기획	서비스기획서 및 기능명세서 작성	기획자	5/29 완료 예 정
W2 설계	정보구조도(IA) 및 화면설계서(와이어프레임) 작 성	기획자	5/30 완료 예 정
W2 디자 인	UI/UX 디자인 스타일 가이드 수립	디자이 너	5/31 완료 예 정
W2 회의	화면설계 기반 1차 개발 검토 미팅	전원	5/29 진행 예 정

4. 리스크 업데이트

리스크	변 동	현재 상 태	대응 방안
개발 환경 설정 지연 및 권한 교임	해 소	정상 동 작 확인	Git/Node CLI 부재 시에도 API 및 IDE GUI를 사용한 동 기화 경로를 수립하여 리스크 해소
요구사항 정의 범위 확장 가능 성	유 지	관찰 중	공유 캘린더의 꾸미기 기능(드래그앤드롭 등)의 기술적 구 현 범위가 늘어나지 않도록 SRS에서 기능 경계를 명확히 확정 예정